

件名：ライフライン・インフラ構築圈に関する行動計画（T-5 → T+90）

フェーズ1：権限確保（T-5 ～ T-2）

目的： 想定事態発生前に、超法規的措置の実行に必要な全ての法的・行政的権限を確保する。

日付 (コード)	担当機関	主要行動	成果物／目標
2025/09/25 (T-5)	内閣官房、財務省、日銀	事務方トップによる合同ブリーフィング、EOC準備室設置	本計画の受領確認、行政レベルでの危機認識共有
	内閣官房	「ライフライン・インフラ構築圈に関する細則」の閣議決定	計画実行の最高レベルでの意思決定、法的根拠の確立
2025/09/26 (T-4)	EOC準備室、関係各省	官報告示（指定品目、指定港、Green Lane等）の準備	国民及び事業者への法的通知準備完了
	日銀、金融庁	特別決済システムの最終テスト、指定金融機関への内示	円建て決済システムの即時稼働準備完了
2025/09/27 (T-3)	外務省、経産省	JIMS参加国（印、星）への事務レベルでの事前ブリーフィング	国際協調体制の事前準備
	国土交通省	指定港湾におけるGreen Lane運用体制の最終確認	物理的物流網の準備完了
2025/09/28 (T-2)	EOC準備室	全準備状況の最終確認、総理・官房長官への報告	EOC本格移行への準備完了

フェーズ2：起動（T-1 ～ T+1）

目的： 想定事態発生と同時に、遅滞なく全ての制度回路を起動し、国民生活への影響を最小限に抑制する。

日付 (コード)	担当機関	主要行動	成果物／目標
2025/09/29 (T-1)	EOC	EOCの本格稼働、関係省庁・機関への待機命令発出	指揮命令系統の完全確立
2025/09/30 (T-0)	EOC	想定事態発生を認定、全権限行使を宣言	国家非常事態への移行
	日銀、金融庁	円建て特別決済システムの正式稼働命令	金融ライフラインの確保
	国土交通省、税関	指定港におけるGreen Lane運用開始	物流ライフラインの確保
2025/10/01 (T+1)	EOC広報班	KPIダッシュボードの公開開始（毎日19時更新）	国民への透明性確保、パニック抑制
	財務省	政府再保険プールの稼働宣言	海運保険の機能維持

フェーズ3：安定運用（T+2 ～ T+90）

目的： 構築圏の安定的な運用を通じてライフラインを維持しつつ、状況を監視し、正常化への道筋を探る。

期間	担当機関	主要行動	成果物／目標
T+2 ～ T+30	EOC、関係各省	日次でのKPIモニタリングと、是正措置の実行	ライフラインの安定供給
	外務省、経産省	JIMS参加国との正式合意締結、協調体制の本格稼働	国際サプライチェーンの確保
T+31 ～ T+90	EOC	週次での状況評価、正常化計画の策定開始	出口戦略の検討
	財務省、日銀	財源措置の執行状況評価、国会への事後報告準備	財政規律の事後的回復準備