

【取扱：厳秘／閣議決定参考資料】

件名：国際金融システム機能不全時におけるライフライン・インフラ構築圏の設置及び運用に関する費用見積もり

1．趣旨

「ライフライン・インフラ構築圏に関する細則（閣議決定案）」に基づき、想定事態発生後90日間の運用に要する費用の概算を、複数のシナリオに基づき提示するものである。本見積もりは、EOC（国家非常事態オペレーションセンター）による予算執行及び国会への事後報告における基礎資料とする。 **なお、本見積もりは、別途提示する「T-5→T+90 行動計画」と一体で運用されることを前提とする。**

2．算出の共通前提

- **運用期間:** 90日間（12週間）
- **為替レート:** 1 USD = 150 JPY, 1 GBP = 200 JPY
- **対象船舶:** コンテナ船、タンカー、バルク船等の混合船隊
- **乗組員:** 20名/隻、月額1万USD/人（危機手当等を含む）
- **港湾費用:** 1寄港あたり1,500～2,000万円（タグボート、水先案内、検疫等を含む）
- **その他費用:** 燃料費に対し一律10%を潤滑油・薬剤費等として加算

3．シナリオ別費用見積もり

（1）シナリオ1：本邦単独による安定運用（安全側想定）

- **想定:** 生活必需品に加え、産業基盤維持に必要な物資の輸送も確保し、国内在庫の拡充と経済活動の安定を図る。
- **規模:** 30隻（コンテナ、タンカー、バルカー中心）
- **燃料単価:** 150,000円/トン

費目（細則対応条文）	算出根拠	概算費用（円）
燃料・潤滑油費（4-C）	(30隻 × 100t/日 × 90日) × 15万円/t × 1.1	約4,500億
人件費・港湾費（4-B）	[(1万USD×150円×20人×30隻×3ヶ月)×2] + (2,000万円 ×30隻×12週) + 予備費	約1,000億
保険・再保険（4-A）	政府再保険プールの保証枠として計上	約1.5兆 ¹
優先レーン運用費（4-D）	主要3港における24時間体制の人件費、IT、警備、臨時施設設置費	約1,000億
法務・国際調整費（4-E）	制裁除外申請、船級相互承認等に係る実務・折衝費用	約300億
合計		約2.2兆

¹（注） 本費目は、実際の現金支出ではなく、政府による支払保証の枠を示すものである。

（２）シナリオ２：生命維持に特化した最低限運用

- **想定:** 輸送品目を医療品、飲料水、主食穀物等の生命維持に不可欠なものに限定。「回すだけ」を目的とし、コストを抑制。
- **規模:** 12隻（隔週運航）
- **燃料単価:** 120,000円/トン

費目（細則対応条文）	算出根拠	概算費用（円）
燃料・潤滑油費（4-C）	(12隻 × 80t/日 × 90日) × 12万円/t × 1.1	約 1,140億
人件費・港湾費（4-B）	[(1万USD×150円×20人×12隻×3ヶ月)×1.5] + (1,500万円×12隻×6寄港)	約 125億
保険・再保険（4-...	生活必需品に限定した特別再保険プール枠	約 3,000億
優先レーン運用費（4-D）	既存施設を流用した最小限の体制強化	約 300億
法務・国際調整費（4-E）		約 200億
合計		約 0.48兆

(3) シナリオ3：英国の既存制度を活用した協調運用

- 想定: 保険・法務・決済の一部を英ポンド圏の既存インフラに接続し、信用補完とリスク分散を図る。円建て決済の主権は維持。
- 規模: 30隻（シナリオ1に準ずる）
- 燃料単価: 150,000円/トン

費目（細則 対応条文）	算出根拠	概算費用 （円）
燃料・潤滑 油費（4-...	シナリオ1に同じ	約4,500 億
人件費・港 湾費（4-...	シナリオ1に同じ	約1,000 億
保険・再保 険（4-A'）	【円レイヤ】政府再保険プール：8,000億円 【GBレイヤ】英国 の既存制度（LMA市場、UKEF保証、CHAPS決済等）を活用した 超過損害カバーに係る保険料：250億円	約8,250 億
優先レーン 運用費（4- D）	英国法準拠の書類に対応するシステム改修費等	約1,000 億
法務・国際 調整費（4- E）	LMAA仲裁条項、船級相互承認等	約300億
その他経費	GBP/JPYスワップ関連費用等のバッファ	約100億
合計		約1.5兆

4．感度分析（主要変動要因）

- **燃料単価:** 3万円/トンの変動で、シナリオ 1 では±810億円、シナリオ 2 では±259億円の影響。
- **為替レート:** 1 GBPあたり10円の変動で、シナリオ 3 におけるGBP建て費用（約3,000億円相当と仮定）に対し、±150億円の影響。
- **ベーススワップ:** スプレッドが+200bp拡大した場合、90日間の費用増は約15億円（軽微）。

5．財源措置

本件に要する財源は、以下の通り手当てするものとする。

- **一般会計:** 法令施行、優先レーン（Green Lane）設備、法務費用等（約1,300億～1,700億円規模）
- **政府保証債／特別会計:** 再保険プールの保証枠（約0.8兆～1.5兆円規模）
- **日本銀行による資金供給:** 円建て決済に係る短期的な流動性供給。外貨は原則スワップで調達し、直接的な為替介入は行わない。

6．実装の優先順位（官庁タスク）

1. **保険枠の告示(4-A):** 円レイヤ（再保険プール枠・支払優先順位）とGBPレイヤ（Lloyd's活用範囲・準拠法）を同時告示する。
2. **スワップ価格の告示:** クロスカレンシー・スワップの上限スプレッドと対象金融機関を通達する。
3. **優先レーンの稼働(4-D):** 税関・検疫システムにおいて、英国法準拠の電子船荷証券（eBL）等に対応するUIを稼働させる。
4. **KPIとの接続:** L/C稼働率、JIMS物流量等の実績と費用執行状況をダッシュボードで連携させ、異常値検知時に自動で対応策を講じる体制を構築する。

7．残存リスク

本見積もりは、国内における制度的・財政的手当てを対象とするものであり、外国港湾における物理的な受け入れ拒否や、世界的な船員不足といった外部リスクを完全に排除するものではない。

以上